



2017 年甘肃省中小学教师信息技术应用 能力提升工程远程培训

学情通报 第九期

CONTENTS

项目总况

数据汇总

研修明星榜

项目进展

温馨提示

2018 年 1 月 2 日 星期一

<http://hdpx.webtrn.cn>



项目总况

由华东师范大学开放教育学院承担的 2017 年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训项目于 10 月 30 日正式开班。在甘肃省各级领导的大力支持协助下，学员积极上线学习、辅导教师有序开展各项助学任务，形成了良好的学习氛围。截止 2018 年 1 月 2 日参加培训的甘肃省兰州市、酒泉市、嘉峪关市、天水市（甘谷县）、金昌市、张掖市、定西市、白银市和省直属学校共计 11305 名学员中，已有 10151 人合格，占总人数的 90%。未合格学员有 1154 人。目前只有嘉峪关市和金昌市的登录率达到了 100%，其他区县仍有部分学员没有登录平台，希望所属管理员尽快通知学员登录平台完成诊断测评和选课开始学习。此次担任助学工作的辅导教师共计 118 人，已全部登录。具体分析如下：



数据汇总



各地市学员注册学习情况

（数据截止 1 月 2 日上午）

培训名称	地市	学员总数	未登录人数	登录人数	登录率	有学时人数	学习率	合格人数	合格率
2017 甘肃 信息技术 能力提升 工程	金昌市	306	0	306	100%	306	100%	303	99%
	张掖市	598	2	596	100%	596	100%	574	96%
	天水市	3934	27	3907	99%	3898	99%	3720	95%
	酒泉市	1049	24	1025	98%	1018	97%	967	92%
	白银市	1610	3	1607	100%	1601	99%	1416	88%
	嘉峪关市	65	0	65	100%	64	98%	57	88%
	定西市	970	6	964	99%	951	98%	828	85%
	兰州市	2773	74	2699	97%	2667	96%	2286	82%
汇总		11305	136	11169	99%	11101	98%	10151	90%

远程培训第九周，已有 10151 人合格，占总人数的 90%。未合格学员有 1154 人，希望区县管理员督促学员尽快完成学习任务。



各县/区学员注册学习情况

地市	区县	学员总数	未登录数	登录人数	登录率	有学时人数	学习率	合格人数	合格率	未合格人数
兰州市	七里河区	67	0	67	100.0%	67	100.0%	67	100.0%	0
兰州市	兰州市直属	723	66	657	90.9%	633	87.6%	414	57.3%	309
兰州市	兰州新区	147	0	147	100.0%	147	100.0%	146	99.3%	1
兰州市	兰州高新区	9	0	9	100.0%	9	100.0%	8	88.9%	1
兰州市	城关区	382	8	374	97.9%	369	96.6%	321	84.0%	61
兰州市	安宁区	99	0	99	100.0%	99	100.0%	99	100.0%	0
兰州市	榆中县	368	0	368	100.0%	368	100.0%	368	100.0%	0
兰州市	永登县	445	0	445	100.0%	445	100.0%	405	91.0%	40
兰州市	皋兰县	140	0	140	100.0%	140	100.0%	137	97.9%	3
兰州市	省直属学校	211	0	211	100.0%	208	98.6%	141	66.8%	70
兰州市	红古区	71	0	71	100.0%	71	100.0%	69	97.2%	2
兰州市	西固区	111	0	111	100.0%	111	100.0%	111	100.0%	0
兰州市汇总		2773	74	2699	97.3%	2667	96.2%	2286	82.4%	487
嘉峪关市	嘉峪关直属	65	0	65	100.0%	64	98.5%	57	87.7%	8
天水市	甘谷县	3934	27	3907	99.3%	3898	99.1%	3720	94.6%	214
定西市	临洮县	92	0	92	100.0%	89	96.7%	84	91.3%	8
定西市	安定区	224	0	224	100.0%	224	100.0%	183	81.7%	41
定西市	岷县	155	0	155	100.0%	154	99.4%	116	74.8%	39
定西市	渭源县	11	5	6	54.5%	6	54.5%	4	36.4%	7
定西市	漳县	97	0	97	100.0%	97	100.0%	84	86.6%	13
定西市	通渭县	242	1	241	99.6%	232	95.9%	215	88.8%	27
定西市	陇西县	149	0	149	100.0%	149	100.0%	142	95.3%	7
定西市汇总		970	6	964	99.4%	951	98.0%	828	85.4%	142
张掖市	临泽县	160	0	160	100.0%	160	100.0%	153	95.6%	7
张掖市	山丹县	61	0	61	100.0%	61	100.0%	60	98.4%	1
张掖市	张掖市直属	41	1	40	97.6%	40	97.6%	34	82.9%	7
张掖市	民乐县	32	0	32	100.0%	32	100.0%	32	100.0%	0
张掖市	甘州区	156	1	155	99.4%	155	99.4%	153	98.1%	3
张掖市	肃南县	78	0	78	100.0%	78	100.0%	73	93.6%	5
张掖市	高台县	70	0	70	100.0%	70	100.0%	69	98.6%	1
张掖市汇总		598	2	596	99.7%	596	99.7%	574	96.0%	24
白银市	会宁县	413	0	413	100.0%	413	100.0%	364	88.1%	49
白银市	平川区	324	0	324	100.0%	324	100.0%	323	99.7%	1
白银市	景泰县	312	1	311	99.7%	311	99.7%	265	84.9%	47
白银市	白银区	372	0	372	100.0%	368	98.9%	313	84.1%	59
白银市	白银市直属	117	0	117	100.0%	117	100.0%	91	77.8%	26
白银市	靖远县	72	2	70	97.2%	68	94.4%	60	83.3%	12
白银市汇总		1610	3	1607	99.8%	1601	99.4%	1416	88.0%	194
酒泉市	敦煌市	187	0	187	100.0%	187	100.0%	177	94.7%	10

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

酒泉市	油田分局	10	9	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	10
酒泉市	玉门市	129	0	129	100.0%	129	100.0%	129	100.0%	0
酒泉市	瓜州县	200	0	200	100.0%	200	100.0%	194	97.0%	6
酒泉市	肃北县	17	0	17	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	0
酒泉市	肃州区	200	15	185	92.5%	179	89.5%	146	73.0%	54
酒泉市	酒泉市直属	61	0	61	100.0%	61	100.0%	60	98.4%	1
酒泉市	金塔县	235	0	235	100.0%	235	100.0%	235	100.0%	0
酒泉市	阿克塞县	10	0	10	100.0%	10	100.0%	9	90.0%	1
酒泉市汇总		1049	24	1025	97.7%	1018	97.0%	967	92.2%	82
金昌市	永昌县	78	0	78	100.0%	78	100.0%	78	100.0%	0
金昌市	金川区	228	0	228	100.0%	228	100.0%	225	98.7%	3
金昌市汇总		306	0	306	100.0%	306	100.0%	303	99.0%	3
汇总		11305	136	11169	98.8%	11101	98.2%	10151	89.8%	1154

未合格学员人数较多的区县管理员要抓紧时间通知



各班级学员注册学习情况

班级	学员人数	合格人数	未合格人数	合格率	作业总数	作业已提交	感言总数	发帖数	上传资源数
安宁区提升工程1班	99	99	0	100%	198	198	627	2346	880
白银区提升工程2班	82	82	0	100%	164	164	477	2146	492
甘谷县提升工程13班	101	101	0	100%	202	202	700	2132	372
甘谷县提升工程15班	100	100	0	100%	200	200	584	2623	337
甘谷县提升工程19班	97	97	0	100%	194	194	569	2506	363
甘谷县提升工程36班	100	100	0	100%	200	200	624	2394	290
甘州区提升工程1班	84	84	0	100%	168	168	501	2058	502
皋兰县提升工程2班	63	63	0	100%	126	126	363	1472	411
金川区提升工程1班	117	117	0	100%	234	234	665	3015	780
金塔县提升工程1班	117	117	0	100%	234	234	699	3242	737
金塔县提升工程2班	118	118	0	100%	236	236	804	3368	929
兰州新区提升工程1班	68	68	0	100%	136	136	428	1784	298
临泽县和民乐县1班	94	94	0	100%	188	188	562	2247	806
平川区提升工程1班	105	105	0	100%	210	210	625	2634	537
平川区提升工程3班	124	124	0	100%	248	248	1123	4071	366
七里河区提升工程1班	67	67	0	100%	134	134	345	1377	513
西固区提升工程1班	111	111	0	100%	222	222	624	2535	773
永昌县提升工程1班	78	78	0	100%	156	156	465	1987	779
榆中县提升工程2班	95	95	0	100%	190	190	849	3008	980
榆中县提升工程3班	97	97	0	100%	194	194	564	2663	680
榆中县提升工程4班	87	87	0	100%	174	174	519	2298	635
玉门市提升工程1班	129	129	0	100%	258	258	817	3631	1981
甘谷县提升工程10班	100	99	1	99%	200	200	876	2497	241
甘谷县提升工程6班	100	99	1	99%	200	200	541	2430	482
甘谷县提升工程9班	100	99	1	99%	200	200	831	2610	263

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

甘谷县提升工程 16 班	98	97	1	99%	196	194	572	2434	381
榆中县提升工程 1 班	98	97	1	99%	196	196	594	2807	694
甘谷县提升工程 18 班	95	94	1	99%	190	189	548	2484	464
平川区提升工程 2 班	95	94	1	99%	190	187	651	2970	725
甘谷县提升工程 14 班	90	89	1	99%	180	179	503	2010	289
兰州新区提升工程 2 班	79	78	1	99%	158	158	521	2276	532
高台县提升工程 1 班	70	69	1	99%	140	139	500	1750	379
甘谷县提升工程 23 班	102	100	2	98%	204	204	619	2577	858
甘谷县提升工程 12 班	101	99	2	98%	202	200	714	2687	440
甘谷县提升工程 38 班	100	98	2	98%	196	196	620	2332	366
甘谷县提升工程 11 班	98	96	2	98%	194	194	844	2356	298
甘谷县提升工程 17 班	97	95	2	98%	194	190	592	2508	691
甘谷县提升工程 4 班	96	94	2	98%	188	185	554	2541	458
永登县提升工程 2 班	89	87	2	98%	178	176	540	3049	692
甘谷县提升工程 28 班	80	78	2	98%	160	159	513	1838	389
金川区提升工程 2 班	111	108	3	97%	222	218	689	2871	1231
红古区提升工程 1 班	71	69	2	97%	142	140	501	1870	267
瓜州县提升工程 2 班	101	98	3	97%	202	199	591	2630	897
甘谷县提升工程 26 班	100	97	3	97%	198	195	610	2567	567
白银区提升工程 3 班	99	96	3	97%	198	195	550	2464	869
瓜州县提升工程 1 班	99	96	3	97%	198	197	568	2501	690
陇西县提升工程 1 班	83	80	3	96%	166	164	541	2767	461
皋兰县提升工程 1 班	77	74	3	96%	154	150	470	2056	632
甘谷县提升工程 5 班	100	96	4	96%	198	197	559	2534	541
甘谷县提升工程 7 班	100	96	4	96%	200	196	562	2629	613
甘谷县提升工程 33 班	98	94	4	96%	190	185	644	2765	397
甘谷县提升工程 8 班	98	94	4	96%	194	192	548	2859	624
甘州区提升工程 2 班	72	69	3	96%	142	139	418	1973	338
甘谷县提升工程 1 班	96	92	4	96%	192	188	496	2362	457
甘谷县提升工程 32 班	96	92	4	96%	188	183	538	2230	352
甘谷县提升工程 21 班	95	91	4	96%	190	188	534	2194	411
永登县提升工程 3 班	86	82	4	95%	172	169	492	2157	510
甘谷县提升工程 22 班	103	98	5	95%	206	203	1079	2430	169
甘谷县提升工程 20 班	100	95	5	95%	198	191	697	3026	301
甘谷县提升工程 29 班	100	95	5	95%	200	193	633	2412	406
甘谷县提升工程 24 班	98	93	5	95%	196	191	602	2434	325
敦煌市提升工程 1 班	96	91	5	95%	192	189	582	2530	543
敦煌市和阿克塞 1 班	101	95	6	94%	202	201	570	2385	827
甘谷县提升工程 3 班	100	94	6	94%	200	197	605	2664	984
陇西县提升工程 2 班	66	62	4	94%	132	130	408	1721	321
甘谷县提升工程 2 班	98	92	6	94%	194	190	562	2323	549
肃南县提升工程 1 班	78	73	5	94%	156	154	558	2185	451
甘谷县提升工程 30 班	100	93	7	93%	190	190	572	2280	317
临泽县提升工程 1 班	98	91	7	93%	196	195	608	2739	620

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

会宁县提升工程 4 班	112	104	8	93%	224	216	589	2806	584
甘谷县提升工程 31 班	111	103	8	93%	222	219	675	3045	525
城关区提升工程 1 班	95	88	7	93%	186	184	510	2138	429
山丹县和市直属 1 班	102	94	8	92%	202	195	526	2729	841
永登县提升工程 5 班	118	108	10	92%	236	224	821	3029	914
甘谷县提升工程 37 班	100	91	9	91%	198	197	593	2514	391
甘谷县提升工程 34 班	98	88	10	90%	194	190	569	2382	304
景泰县提升工程 3 班	106	95	11	90%	212	206	753	2706	456
甘谷县提升工程 39 班	96	86	10	90%	192	191	557	2373	391
永登县提升工程 4 班	67	60	7	90%	134	133	363	1515	468
通渭县提升工程 1 班	120	107	13	89%	226	221	665	2667	651
会宁县提升工程 1 班	96	85	11	89%	192	187	544	2204	797
通渭县提升工程 2 班	122	108	14	89%	238	228	665	2990	641
兰州市直提升工程 3 班	101	89	12	88%	202	201	577	2875	839
会宁县提升工程 3 班	91	80	11	88%	182	179	495	2014	484
嘉峪关提升工程 1 班	65	57	8	88%	130	122	315	1337	359
酒泉市直和肃北 1 班	88	77	11	88%	156	156	459	1870	515
漳县提升工程 1 班	97	84	13	87%	194	189	591	2345	603
安定区提升工程 2 班	110	95	15	86%	220	213	588	2480	479
甘谷县提升工程 40 班	94	81	13	86%	186	175	523	2128	371
甘谷县提升工程 27 班	100	86	14	86%	198	185	506	2219	559
会宁县提升工程 2 班	57	49	8	86%	114	108	330	1608	374
城关区提升工程 4 班	97	83	14	86%	94	92	502	2523	627
临兆县和渭源县 1 班	103	88	15	85%	190	180	521	1857	459
景泰县提升工程 1 班	103	86	17	83%	204	189	561	2342	626
靖远县提升工程 1 班	72	60	12	83%	136	132	416	1612	354
城关区提升工程 3 班	95	79	16	83%	180	165	398	1889	369
景泰县提升工程 2 班	103	84	19	82%	206	195	567	2301	637
会宁县提升工程 5 班	57	46	11	81%	114	109	339	1478	227
甘谷县提升工程 35 班	103	83	20	81%	196	192	563	2326	496
永登县提升工程 1 班	85	68	17	80%	170	160	453	2044	423
肃州区提升工程 1 班	98	78	20	80%	186	174	459	2188	458
白银市直提升工程 1 班	117	91	26	78%	234	208	549	2086	698
安定区提升工程 1 班	114	88	26	77%	228	204	572	2450	495
省直学校提升工程 2 班	106	81	25	76%	212	189	526	2006	550
岷县提升工程 1 班	79	60	19	76%	158	145	521	2385	224
城关区提升工程 2 班	95	71	24	75%	186	165	463	1734	543
岷县提升工程 2 班	76	56	20	74%	150	135	374	1761	231
兰州市直提升工程 5 班	102	74	28	73%	204	183	453	2209	590
白银区提升工程 4 班	97	70	27	72%	190	171	464	1922	416
白银区提升工程 1 班	94	65	29	69%	184	161	395	1788	402
兰州市直提升工程 2 班	115	77	38	67%	230	195	387	1556	448
肃州区提升工程 2 班	102	68	34	67%	178	158	465	2001	528
兰州市直提升工程 1 班	110	66	44	60%	190	165	411	1812	362

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

甘谷县提升工程 25 班	95	55	40	58%	178	167	561	2390	327
省直学校提升工程 1 班	105	60	45	57%	206	183	441	1765	386
兰州市直提升工程 4 班	102	50	52	49%	164	138	349	1508	242
兰州市直提升工程 7 班	108	36	72	33%	180	146	338	1660	282
兰州市直提升工程 6 班	85	22	63	26%	114	85	175	796	173
总计	11305	10151	1154	90%	22140	21436	65891	274614	62301

项目开班第九周，表格下方黄色区域的班级合格率还不到 80%，培训已经步入后期，各班级要重点关注学员作业提交情况。



班级辅导教师助学工作情况

班级	教师姓名	学习时间	作业总数	未批改作业数	已推荐作业数	培训总结	简报	公告	推荐感言总数	发帖数	工作坊活动创建数
白银区提升工程 2 班	刘金花	97	164	0	15	0	2	2	14	0	0
会宁县提升工程 1 班	何永强	475	159	0	1	0	1	4	3	0	1
会宁县提升工程 3 班	冉中正	122	158	0	3	0	3	4	5	0	0
景泰县提升工程 1 班	张忠华	156	161	0	12	1	4	4	12	1	2
景泰县提升工程 3 班	宋保祯	379	191	0	3	1	6	8	13	1	1
靖远县提升工程 1 班	杨玉斌	84	118	0	6	1	3	2	4	2	0
平川区提升工程 1 班	吴文才	1055	209	0	4	0	3	4	6	17	3
平川区提升工程 2 班	曹娟	135	176	0	52	2	3	10	24	10	3
平川区提升工程 3 班	石富登	18	242	0	205	0	3	3	30	0	6
安定区提升工程 2 班	石巧莉	3686	195	0	70	0	2	3	50	70	0
临兆县和渭源县 1 班	水亮亮	91	164	0	15	1	1	5	2	6	3
陇西县提升工程 1 班	王治民	30	154	0	36	0	5	5	4	0	0
陇西县提升工程 2 班	李小虎	1250	122	0	24	0	0	4	7	4	0
岷县提升工程 2 班	石改梅	26	121	0	0	0	1	1	0	0	0
漳县提升工程 1 班	杨海珍	171	145	0	35	0	4	13	72	35	6
金川区提升工程 1 班	李培杰	2507	226	0	18	0	4	6	6	4	3
永昌县提升工程 1 班	赵永刚	519	156	0	117	1	4	5	24	9	3
敦煌市和阿克塞 1 班	印惠媛	154	184	0	31	0	3	3	13	4	1
金塔县提升工程 2 班	王玉荣	1539	227	0	23	0	6	5	41	2	3
肃州区提升工程 2 班	董玉红	6	145	0	0	0	0	1	1	0	0
玉门市提升工程 1 班	邓玉君	876	255	0	251	0	8	24	88	62	20
城关区提升工程 3 班	王彦博	4142	152	0	30	1	2	4	42	110	0
城关区提升工程 4 班	翟永刚	40	173	0	62	0	1	1	14	0	0
皋兰县提升工程 1 班	张子翔	441	148	0	3	0	6	7	7	1	2
皋兰县提升工程 2 班	王锦秀	40	125	0	11	1	5	9	14	0	2
红古区提升工程 1 班	宁宝霞	397	137	0	21	0	2	4	28	13	2
兰州新区提升工程 1 班	杨玉亮	172	136	0	60	0	1	2	38	0	0
兰州新区提升工程 2 班	张玺	429	158	0	27	0	0	2	2	0	4

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

兰州市直提升工程 2 班	李小兵	37	163	0	0	0	0	1	6	0	1
兰州市直提升工程 3 班	王艺筱	48	182	0	1	0	4	6	16	7	3
兰州市直提升工程 4 班	李汶蔓	36	115	0	4	0	0	2	4	0	1
西固区提升工程 1 班	王文杉	120	213	0	108	1	5	7	14	3	2
永登县提升工程 2 班	梁正梅	122	169	0	15	1	5	6	10	20	4
永登县提升工程 3 班	李亮	148	163	0	0	0	0	3	3	0	0
永登县提升工程 5 班	郁积荣	88	205	0	26	0	4	6	7	1	0
榆中县提升工程 1 班	季丽娟	889	194	0	3	0	8	21	84	222	6
榆中县提升工程 2 班	李永联	147	190	0	39	0	6	10	174	53	5
榆中县提升工程 3 班	金程	119	194	0	70	1	9	38	89	277	5
甘谷县提升工程 3 班	王祥文	42	192	0	5	0	2	3	2	0	1
甘谷县提升工程 6 班	张甜	928	199	0	3	1	5	6	2	11	2
甘谷县提升工程 7 班	谢瑞晶	282	189	0	15	0	3	5	83	7	10
甘谷县提升工程 8 班	张艳	16	188	0	30	0	1	9	6	0	3
甘谷县提升工程 9 班	韩涛	45	194	0	6	0	0	3	0	0	3
甘谷县提升工程 10 班	康慧珍	38	194	0	3	0	0	3	0	14	1
甘谷县提升工程 11 班	李瑞	101	192	0	1	0	1	4	0	0	0
甘谷县提升工程 12 班	史建军	9	198	0	19	1	1	2	2	0	1
甘谷县提升工程 13 班	赵志华	1214	201	0	30	5	13	15	9	10	4
甘谷县提升工程 15 班	康引成	60	200	0	8	1	2	4	0	1	1
甘谷县提升工程 16 班	杨逢阳	49	194	0	1	0	0	1	0	0	0
甘谷县提升工程 18 班	李引弟	88	186	0	7	0	4	13	7	20	0
甘谷县提升工程 19 班	李小兰	27	193	0	0	0	0	0	0	0	0
甘谷县提升工程 23 班	李永贵	16	196	0	0	0	0	7	0	0	0
甘谷县提升工程 25 班	谢宏林	674	143	0	5	0	1	4	0	0	0
甘谷县提升工程 26 班	杨龙龙	2	184	0	2	0	0	3	0	0	0
甘谷县提升工程 29 班	汪志刚	1213	186	0	2	0	1	2	0	0	0
甘谷县提升工程 33 班	李喜兵	29	181	0	16	0	3	5	6	0	1
甘谷县提升工程 34 班	许红云	594	172	0	4	0	1	3	0	0	1
甘谷县提升工程 36 班	马艳霞	68	199	0	56	1	5	6	113	12	3
甘谷县提升工程 38 班	何蓉	34	190	0	7	0	0	0	0	0	0
甘谷县提升工程 39 班	康桃莉	24	176	0	0	0	0	0	0	0	0
甘谷县提升工程 40 班	魏志强	47	166	0	1	0	0	3	2	0	0
甘州区提升工程 1 班	曹冲	1349	167	0	4	0	1	2	5	0	0
甘州区提升工程 2 班	王专元	91	137	0	0	0	0	0	0	0	0
临泽县和民乐县 1 班	张连福	370	185	0	23	0	4	6	4	14	1
榆中县提升工程 4 班	杨伟	140	174	0	5	1	7	4	3	2	4
会宁县提升工程 4 班	李娜	3146	202	1	47	0	3	6	24	6	2
瓜州县提升工程 1 班	崔建花	345	185	1	6	0	3	5	11	1	3
金塔县提升工程 1 班	何彩宏	66	230	1	5	0	4	2	2	4	1
肃州区提升工程 1 班	薛凤娟	4	151	1	22	0	0	2	5	0	0
酒泉市直和肃北 1 班	殷红山	158	150	1	1	0	5	2	2	7	5
安宁区提升工程 1 班	雄建民	71	198	1	2	0	3	4	1	0	0
城关区提升工程 1 班	程彪	1769	173	1	45	1	2	4	30	24	0

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第九期

省直学校提升工程 2 班	武小龙	884	165	1	0	0	1	3	11	0	1
兰州市直提升工程 5 班	余世玲	208	153	1	2	0	1	2	0	0	12
永登县提升工程 1 班	韵志英	75	131	1	40	0	6	9	21	10	5
甘谷县提升工程 2 班	卢永利	27	187	1	1	0	0	4	0	0	0
甘谷县提升工程 4 班	张宏	20	177	1	6	0	3	6	11	1	2
甘谷县提升工程 27 班	白托弟	87	151	1	31	1	4	8	21	20	3
甘谷县提升工程 32 班	王尚德	2	180	1	0	0	0	1	0	0	0
高台县提升工程 1 班	王志远	12	136	1	0	0	1	2	2	1	0
白银区提升工程 3 班	崔永寿	97	182	2	3	0	1	4	0	1	0
白银区提升工程 4 班	魏才元	242	141	2	11	0	4	6	95	9	0
景泰县提升工程 2 班	刘咏徽	33	172	2	0	0	1	1	2	4	0
嘉峪关提升工程 1 班	李星阳	97	115	2	19	0	0	1	4	1	3
金川区提升工程 2 班	田斌	1039	214	2	80	0	9	12	34	14	18
七里河区提升工程 1 班	杨小燕	35	132	2	22	1	5	6	50	1	3
永登县提升工程 4 班	马晓春	374	126	2	15	0	3	9	38	0	11
甘谷县提升工程 5 班	陈高聪	812	194	2	14	0	10	27	8	4	2
甘谷县提升工程 20 班	马亚军	483	186	2	11	1	1	7	13	0	1
甘谷县提升工程 24 班	王彩红	8	185	2	2	0	0	1	0	0	0
山丹县和市直属 1 班	李翔	69	189	2	19	0	4	4	8	4	6
敦煌市提升工程 1 班	田永杰	33	174	3	0	0	0	2	0	0	0
瓜州县提升工程 2 班	曹新斌	360	185	3	80	0	4	7	5	5	2
省直学校提升工程 1 班	钱凌	2042	145	3	1	0	1	6	4	7	1
甘谷县提升工程 14 班	杨亚红	4	175	3	0	0	0	1	0	0	0
甘谷县提升工程 17 班	何芳婕	24	189	3	45	0	1	3	4	0	0
甘谷县提升工程 21 班	牛梦桃	2	181	3	0	0	0	0	0	0	0
甘谷县提升工程 37 班	王禄琴	515	189	3	18	1	14	8	15	0	0
临泽县提升工程 1 班	张军	111	186	3	3	0	0	1	2	0	1
肃南县提升工程 1 班	贺天文	32	154	3	12	0	3	3	14	2	4
白银市直提升工程 1 班	白文云	223	155	4	46	0	1	5	99	3	2
兰州市直提升工程 1 班	任玉佳	49	147	4	7	0	1	2	14	0	0
甘谷县提升工程 22 班	蒋永伟	55	201	4	0	0	0	0	0	0	0
甘谷县提升工程 30 班	严应兵	759	189	4	6	0	0	4	2	0	0
甘谷县提升工程 35 班	李燕楨	68	186	4	0	0	0	1	4	0	0
会宁县提升工程 2 班	王晓宁	62	103	5	11	0	1	2	0	0	1
甘谷县提升工程 28 班	程振东	95	146	5	1	0	1	7	0	0	0
安定区提升工程 1 班	牛虎岗	8	185	6	1	0	1	2	0	0	0
甘谷县提升工程 1 班	郭彦兵	36	178	6	18	0	3	3	8	4	1
通渭县提升工程 1 班	刘子中	8	216	7	0	0	0	1	0	0	0
甘谷县提升工程 31 班	李春贵	1915	206	7	11	0	1	7	4	2	8
通渭县提升工程 2 班	郭想生	146	221	8	44	0	1	4	8	0	0
会宁县提升工程 5 班	王慧	50	98	10	6	0	0	1	5	3	0
白银区提升工程 1 班	韩锁阳	662	134	12	0	0	1	3	0	1	0
兰州市直提升工程 6 班	马秋砚	8	61	14	11	0	0	0	32	0	0
城关区提升工程 2 班	李风娅	258	149	17	109	0	3	2	69	2	2

岷县提升工程1班	王小强	61	128	19	20	0	2	4	12	0	0
兰州市直提升工程7班	姜振乾	119	115	50	1	0	0	2	0	0	1

通过上边的数据来看，还有部分辅导教师未批改作业数量较多，希望在1月5日之前全部批改完成。



研修明星榜

本期明星学员

(综合数据排名前二十)

班级	姓名	学习时间	作业已提交	感言总数	发帖数
榆中县提升工程2班	魏富蓉	395.6	2	102	164
榆中县提升工程2班	高丽	133.7	2	75	80
榆中县提升工程2班	金瑞	580.3	2	59	137
永登县提升工程2班	缪培晓	117	2	59	139
红古区提升工程1班	达楠	145	2	50	36
甘谷县提升工程12班	陈启明	79.3	2	49	269
榆中县提升工程2班	金云琴	70.9	2	48	112
金川区提升工程2班	赵远高	272.1	2	43	35
甘谷县提升工程9班	高海龙	370	2	42	18
甘谷县提升工程20班	蒋文奎	21.1	2	40	27
甘谷县提升工程22班	刘新宝	27.2	2	40	34
景泰县提升工程3班	常诗悦	30.5	2	40	134
陇西县提升工程1班	韦晓霞	92.2	2	38	91
甘谷县提升工程11班	张东强	25.4	2	36	20
甘谷县提升工程28班	张卫东	29.3	2	36	22
甘谷县提升工程9班	王永斌	28.5	2	36	25
甘谷县提升工程11班	冯牛喜	25.6	2	35	14
甘谷县提升工程22班	颀小燕	30	2	35	15
景泰县提升工程3班	梁常君	35.1	2	35	20
甘谷县提升工程11班	王诚伟	27.7	2	35	21

每周我们会通过学员的学习时间，发表研修日志数量、发帖数量、作业提交数等综合数据评选明星学员。辅导教师也可将自己班级表现优秀的明星学员的个人简介+照片（头像清晰的彩色生活照）编辑到word文档里，发送到华师大霍老师邮箱 962918010@qq.com 我们会统一上传到平台首页的明星学员板块进行展示。

平台寄语

首先让我们向以上取得优异成绩的班级辅导教师和学员老师表示衷心的祝贺，一份耕耘一份收获，各位老师成绩的取得与其付出是密切相关的，相信您一路走来收获的不仅仅是知识的增长、能力的提高、素养的升华，更是努力后的喜悦……



项目进展

▶ 学员参训情况

参加培训的甘肃共计 11305 名学员中还有 1154 人未合格。项目接近尾声,各级管理员和班级辅导教师要通过多种渠道通知学员尽快学习任务。

▶ 辅导教师助学情况

担任助学工作的辅导教师共计 118 人，已全部登录，接下来各班级辅导教师要按照阶段周期安排表完成班级总结，批改考核作业等助学工作。



温馨提示

建议所有参训教师使用 360 安全浏览器兼容版和搜狗浏览器 ,以防出现不兼容而导致无法登录平台、课程视频打不开或页面数据显示不完整等。(另外,不要使用浏览器记住密码,自动登录功能,否则会直接导致下次无法正常登录)。



已经登录学习的学员,首先要打开学员空间里的<个人信息>,仔细核对姓名、工作单位、手机号码等相关信息,如需要修改的,要在修改信息里进行修改,然后提交申请,待后台审核通过就可以了。

此外,此次参加培训的老师大部分都是第一次参加远程培训,对平台的一些操作功能和学习

流程不是很熟悉，建议老师们在学习过程中，可以参照平台首页的<操作指南>，里面有详细的平台操作步骤和学习流程。

(学员姓名必须按照身份证上的姓名填写，你的姓名填写是否正确直接影响培训后证书上的名字。所以，老师们不要随意修改)。