



2017 年甘肃省中小学教师信息技术应用 能力提升工程远程培训

学情通报 第十二期

CONTENTS

项目总况

数据汇总

研修明星榜

项目进展

温馨提示

2018 年 1 月 22 日 星期一

<http://hdpk.webtrn.cn>



项目总况

由华东师范大学开放教育学院承担的 2017 年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训项目于 10 月 30 日正式开班。在甘肃省各级领导的大力支持协助下，学员积极上线学习、辅导教师有序开展各项助学任务，形成了良好的学习氛围。截止 2018 年 1 月 22 日参加培训的甘肃省兰州市、酒泉市、嘉峪关市、天水市（甘谷县）、金昌市、张掖市、定西市、白银市和省直属学校共计 11195 名学员中，已有 11048 人合格，占总人数的 98.7%。未合格学员有 147 人。希望合格率没有达到 100%的所属区县管理员尽快通知学员登录平台完成学习任务。此次担任助学工作的辅导教师共计 118 人，已全部登录。具体分析如下：



数据汇总



各地市学员注册学习情况

(数据截止 1 月 22 日上午)

培训名称	地市	学员总数	登录人数	登录率	未登录数	有学时人数	学习率	合格人数	合格率	未合格人数
2017 甘肃信息技术能力提升工程	兰州市	2692	2692	100.0%	0	2691	100.0%	2640	98.1%	52
	嘉峪关市	65	65	100.0%	0	65	100.0%	61	93.8%	4
	天水市	3933	3915	99.5%	18	3912	99.5%	3896	99.1%	37
	定西市	968	963	99.5%	5	955	98.7%	948	97.9%	20
	张掖市	594	594	100.0%	0	594	100.0%	594	100.0%	0
	白银市	1600	1600	100.0%	0	1600	100.0%	1587	99.2%	13
	酒泉市	1037	1022	98.6%	15	1020	98.4%	1016	98.0%	21
	金昌市	306	306	100.0%	0	306	100.0%	306	100.0%	0
汇总		11195	11157	99.7%	38	11143	99.5%	11048	98.7%	147

远程培训第九周，已有 11048 人合格，占总人数的 98.7%。未合格学员有 147 人，希望区县管理员督促学员尽快完成学习任务。



各县/区学员注册学习情况

地市	区县	学员总数	未登录数	登录人数	登录率	有学时人数	学习率	合格人数	合格率	未合格人数
兰州市	七里河区	67	0	67	100.0%	67	100.0%	67	100.0%	0
兰州市	兰州市直属	652	0	652	100.0%	651	99.8%	605	92.8%	47
兰州市	兰州新区	147	0	147	100.0%	147	100.0%	147	100.0%	0
兰州市	兰州高新区	9	0	9	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	0
兰州市	城关区	377	0	377	100.0%	377	100.0%	377	100.0%	0
兰州市	安宁区	99	0	99	100.0%	99	100.0%	99	100.0%	0
兰州市	榆中县	368	0	368	100.0%	368	100.0%	368	100.0%	0
兰州市	永登县	441	0	441	100.0%	441	100.0%	437	99.1%	4
兰州市	皋兰县	140	0	140	100.0%	140	100.0%	140	100.0%	0
兰州市	省属直属学校	210	0	210	100.0%	210	100.0%	209	99.5%	1
兰州市	红古区	71	0	71	100.0%	71	100.0%	71	100.0%	0
兰州市	西固区	111	0	111	100.0%	111	100.0%	111	100.0%	0
兰州市		2692	0	2692	100.0%	2691	100.0%	2640	98.1%	52
嘉峪关市	嘉峪关直属	65	0	65	100.0%	65	100.0%	61	93.8%	4
天水市	甘谷县	3933	18	3915	99.5%	3912	99.5%	3896	99.1%	37
定西市	临洮县	90	0	90	100.0%	89	98.9%	88	97.8%	2
定西市	安定区	224	0	224	100.0%	224	100.0%	224	100.0%	0
定西市	岷县	155	0	155	100.0%	155	100.0%	154	99.4%	1
定西市	渭源县	11	4	7	63.6%	6	54.5%	4	36.4%	7
定西市	漳县	97	0	97	100.0%	97	100.0%	97	100.0%	0
定西市	通渭县	242	1	241	99.6%	235	97.1%	232	95.9%	10
定西市	陇西县	149	0	149	100.0%	149	100.0%	149	100.0%	0
定西市		968	5	963	99.5%	955	98.7%	948	97.9%	20
张掖市	临泽县	160	0	160	100.0%	160	100.0%	160	100.0%	0
张掖市	山丹县	61	0	61	100.0%	61	100.0%	61	100.0%	0
张掖市	张掖市直属	40	0	40	100.0%	40	100.0%	40	100.0%	0
张掖市	民乐县	32	0	32	100.0%	32	100.0%	32	100.0%	0
张掖市	甘州区	153	0	153	100.0%	153	100.0%	153	100.0%	0
张掖市	肃南县	78	0	78	100.0%	78	100.0%	78	100.0%	0
张掖市	高台县	70	0	70	100.0%	70	100.0%	70	100.0%	0
张掖市		594	0	594	100.0%	594	100.0%	594	100.0%	0
白银市	会宁县	410	0	410	100.0%	410	100.0%	410	100.0%	0
白银市	平川区	324	0	324	100.0%	324	100.0%	324	100.0%	0
白银市	景泰县	312	0	312	100.0%	312	100.0%	310	99.4%	2
白银市	白银区	368	0	368	100.0%	368	100.0%	365	99.2%	3
白银市	白银市直属	117	0	117	100.0%	117	100.0%	109	93.2%	8
白银市	靖远县	69	0	69	100.0%	69	100.0%	69	100.0%	0
白银市		1600	0	1600	100.0%	1600	100.0%	1587	99.2%	13
酒泉市	敦煌市	185	0	185	100.0%	185	100.0%	185	100.0%	0

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第十二期

酒泉市	油田教育分局	10	9	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	10
酒泉市	玉门市	129	0	129	100.0%	129	100.0%	129	100.0%	0
酒泉市	瓜州县	200	0	200	100.0%	200	100.0%	200	100.0%	0
酒泉市	肃北县	17	0	17	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	0
酒泉市	肃州区	190	6	184	96.8%	183	96.3%	179	94.2%	11
酒泉市	酒泉市直属	61	0	61	100.0%	61	100.0%	61	100.0%	0
酒泉市	金塔县	235	0	235	100.0%	235	100.0%	235	100.0%	0
酒泉市	阿克塞县	10	0	10	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	0
酒泉市		1037	15	1022	98.6%	1020	98.4%	1016	98.0%	21
金昌市	永昌县	78	0	78	100.0%	78	100.0%	78	100.0%	0
金昌市	金川区	228	0	228	100.0%	228	100.0%	228	100.0%	0
金昌市		306	0	306	100.0%	306	100.0%	306	100.0%	0
汇总		11195	38	11157	99.7%	11143	99.5%	11048	98.7%	147

未合格学员人数较多的区县管理员要抓紧时间通知学员登录学习



各班级学员注册学习情况

班级人数	学员总数	合格人数	合格率	未合格人数	学习时间	作业总数	作业已提交	发帖数	感言总数	被推荐作业数	上传资源数
安定区提升工程 1 班	114	114	100.0%	0	7251	228	228	2689	637	1	546
安定区提升工程 2 班	110	110	100.0%	0	9895.7	220	220	2564	641	72	505
安宁区提升工程 1 班	99	99	100.0%	0	10377.7	198	198	2412	642	2	880
白银区提升工程 2 班	82	82	100.0%	0	3268.2	164	164	2158	477	15	492
白银区提升工程 3 班	98	98	100.0%	0	7568.9	196	196	2515	555	3	887
白银区提升工程 4 班	96	96	100.0%	0	4520.3	192	192	2139	534	11	506
城关区提升工程 1 班	93	93	100.0%	0	4364.8	186	186	2152	530	61	449
城关区提升工程 2 班	94	94	100.0%	0	4122.2	188	188	1994	539	161	681
城关区提升工程 3 班	94	94	100.0%	0	5479	188	188	2149	468	30	425
城关区提升工程 4 班	96	96	100.0%	0	8547.9	96	96	2644	545	32	658
敦煌市和阿克塞 1 班	101	101	100.0%	0	11649.1	202	202	2434	598	31	885
敦煌市提升工程 1 班	94	94	100.0%	0	10110.7	188	188	2568	589	0	569
甘谷县提升工程 10 班	100	100	100.0%	0	7416.2	200	200	2499	872	3	244
甘谷县提升工程 11 班	97	97	100.0%	0	6061.9	194	194	2373	845	1	305
甘谷县提升工程 13 班	101	101	100.0%	0	8155.5	202	202	2132	700	30	372
甘谷县提升工程 14 班	90	90	100.0%	0	4714.5	180	179	2010	503	0	289
甘谷县提升工程 15 班	100	100	100.0%	0	5610	200	200	2622	584	8	339
甘谷县提升工程 17 班	97	97	100.0%	0	6290.3	194	194	2573	609	47	699
甘谷县提升工程 18 班	95	95	100.0%	0	8741.7	190	190	2484	548	7	465
甘谷县提升工程 19 班	97	97	100.0%	0	6043.8	194	194	2506	569	0	363
甘谷县提升工程 1 班	96	96	100.0%	0	5685.9	192	192	2398	514	18	495
甘谷县提升工程 21 班	95	95	100.0%	0	4560	190	189	2240	539	0	418
甘谷县提升工程 22 班	103	103	100.0%	0	7232.6	206	206	2454	1090	0	170
甘谷县提升工程 23 班	102	102	100.0%	0	8810	204	204	2577	619	0	862

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第十二期

甘谷县提升工程 24 班	98	98	100.0%	0	7471.2	196	193	2489	617	2	339
甘谷县提升工程 26 班	100	100	100.0%	0	6138.4	200	199	2606	620	2	579
甘谷县提升工程 28 班	80	80	100.0%	0	5015.6	160	159	1856	518	1	396
甘谷县提升工程 31 班	111	111	100.0%	0	8465.6	222	222	3092	654	11	550
甘谷县提升工程 34 班	98	98	100.0%	0	6209.5	196	195	2471	582	3	333
甘谷县提升工程 36 班	100	100	100.0%	0	10790.4	200	200	2394	624	56	290
甘谷县提升工程 3 班	100	100	100.0%	0	10807.9	200	200	2666	599	5	1017
甘谷县提升工程 6 班	100	100	100.0%	0	10535.5	200	200	2453	548	3	483
甘谷县提升工程 7 班	100	100	100.0%	0	5764.1	200	200	2663	573	36	630
甘谷县提升工程 9 班	100	100	100.0%	0	11335.1	200	200	2611	830	8	277
甘州区提升工程 1 班	84	84	100.0%	0	5333.9	168	168	2071	514	4	504
甘州区提升工程 2 班	69	69	100.0%	0	4181.5	138	138	2010	419	0	339
皋兰县提升工程 1 班	77	77	100.0%	0	8592	154	154	2125	480	3	651
皋兰县提升工程 2 班	63	63	100.0%	0	3741.1	126	126	1472	363	11	411
高台县提升工程 1 班	70	70	100.0%	0	6941.2	140	140	1855	515	0	387
瓜州县提升工程 1 班	99	99	100.0%	0	5781.8	198	198	2501	553	6	709
瓜州县提升工程 2 班	101	101	100.0%	0	9031.9	202	202	2696	601	96	946
红古区提升工程 1 班	71	71	100.0%	0	3660.1	142	142	1892	506	21	275
会宁县提升工程 1 班	96	96	100.0%	0	9743.3	192	192	2310	580	1	910
会宁县提升工程 2 班	55	55	100.0%	0	3876.8	110	110	1644	341	13	385
会宁县提升工程 3 班	91	91	100.0%	0	6987.3	182	182	2074	522	3	538
会宁县提升工程 4 班	111	111	100.0%	0	9484	222	222	2920	612	48	653
会宁县提升工程 5 班	57	57	100.0%	0	2856	114	114	1595	361	5	288
金川区提升工程 1 班	117	117	100.0%	0	8060.8	234	234	3011	663	18	784
金川区提升工程 2 班	111	111	100.0%	0	9216.1	222	222	3059	763	122	1264
金塔县提升工程 1 班	117	117	100.0%	0	8240.8	234	234	3242	697	5	748
金塔县提升工程 2 班	118	118	100.0%	0	9177.9	236	236	3366	811	23	932
景泰县提升工程 2 班	103	103	100.0%	0	6397.6	206	205	2450	581	0	757
景泰县提升工程 3 班	106	106	100.0%	0	6132.8	212	212	2952	772	3	505
靖远县提升工程 1 班	69	69	100.0%	0	3929.3	138	138	1717	415	12	407
兰州市直提升工程 5 班	101	101	100.0%	0	7465.4	202	202	2438	519	2	733
兰州新区提升工程 1 班	68	68	100.0%	0	3415.6	136	136	1784	428	60	298
兰州新区提升工程 2 班	79	79	100.0%	0	5963	158	158	2277	521	27	532
临泽县和民乐县 1 班	94	94	100.0%	0	10065.9	188	188	2253	595	23	809
临泽县提升工程 1 班	98	98	100.0%	0	5803.2	196	195	2764	646	3	628
陇西县提升工程 1 班	83	83	100.0%	0	7222.2	166	166	2815	575	36	489
陇西县提升工程 2 班	66	66	100.0%	0	4293.9	132	132	1764	422	24	345
岷县提升工程 1 班	79	79	100.0%	0	6030.2	158	158	2548	543	20	261
平川区提升工程 1 班	105	105	100.0%	0	4970.3	210	210	2624	568	4	610
平川区提升工程 2 班	95	95	100.0%	0	5411.4	190	188	2985	667	52	732
平川区提升工程 3 班	124	124	100.0%	0	9288.4	248	248	4071	1120	205	373
七里河区提升工程 1 班	67	67	100.0%	0	4490.6	134	134	1384	349	22	513
山丹县和市直属 1 班	101	101	100.0%	0	7905.4	202	201	3031	576	19	869
省直学校提升工程 1 班	105	105	100.0%	0	8203.4	210	209	2105	547	4	497

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第十二期

肃南县提升工程 1 班	78	78	100.0%	0	6667.3	156	156	2201	570	12	471
西固区提升工程 1 班	111	111	100.0%	0	6221.5	222	222	2533	626	108	775
永昌县提升工程 1 班	78	78	100.0%	0	7482.4	156	156	1984	465	118	779
永登县提升工程 2 班	88	88	100.0%	0	4642.8	176	176	3061	545	15	694
永登县提升工程 4 班	66	66	100.0%	0	4218.2	132	132	1528	363	15	498
榆中县提升工程 1 班	98	98	100.0%	0	7575.5	196	196	2821	601	3	702
榆中县提升工程 2 班	95	95	100.0%	0	7250.5	190	190	3039	1030	39	986
榆中县提升工程 3 班	97	97	100.0%	0	5845.1	194	194	2663	564	70	680
榆中县提升工程 4 班	87	87	100.0%	0	6445.1	174	174	2297	519	5	635
玉门市提升工程 1 班	129	129	100.0%	0	15022.8	258	258	3637	882	257	2061
漳县提升工程 1 班	97	97	100.0%	0	5718.7	194	194	2478	609	35	644
甘谷县提升工程 12 班	101	100	99.0%	1	6256.3	202	202	2702	719	19	442
甘谷县提升工程 16 班	98	97	99.0%	1	5231.7	196	194	2434	572	1	381
甘谷县提升工程 20 班	100	99	99.0%	1	4535.4	198	195	3071	707	11	304
甘谷县提升工程 29 班	100	99	99.0%	1	6483.8	200	197	2416	640	2	414
甘谷县提升工程 2 班	98	97	99.0%	1	5772.9	194	192	2342	568	1	555
甘谷县提升工程 39 班	96	95	99.0%	1	6085.1	192	192	2406	557	0	418
甘谷县提升工程 40 班	94	93	98.9%	1	4603.9	188	188	2317	568	3	416
甘谷县提升工程 8 班	98	97	99.0%	1	5463.4	194	194	2860	548	30	632
兰州市直提升工程 3 班	101	100	99.0%	1	12819.6	202	202	2899	587	21	875
岷县提升工程 2 班	76	75	98.7%	1	5132	152	151	1977	434	0	273
省直学校提升工程 2 班	105	104	99.0%	1	6943.1	210	208	2268	596	0	645
永登县提升工程 1 班	84	83	98.8%	1	4738.5	168	166	2212	497	40	488
永登县提升工程 3 班	86	85	98.8%	1	5124	172	172	2165	498	0	525
甘谷县提升工程 33 班	98	96	98.0%	2	5941.9	192	187	2810	665	16	402
甘谷县提升工程 37 班	100	98	98.0%	2	4724.4	198	198	2556	598	21	405
甘谷县提升工程 38 班	100	98	98.0%	2	6777.9	196	196	2332	620	7	366
甘谷县提升工程 4 班	96	94	97.9%	2	5394.5	188	185	2540	549	6	466
甘谷县提升工程 5 班	100	98	98.0%	2	5647.1	198	198	2579	582	14	557
景泰县提升工程 1 班	103	101	98.1%	2	6473.8	206	206	2595	592	12	718
兰州市直提升工程 2 班	113	111	98.2%	2	6518.6	226	224	1871	492	0	558
兰州市直提升工程 6 班	63	61	96.8%	2	3385.7	126	124	1260	317	22	326
永登县提升工程 5 班	117	115	98.3%	2	7455.2	234	230	3063	744	26	958
白银区提升工程 1 班	92	89	96.7%	3	4907.7	184	183	2089	479	0	514
甘谷县提升工程 32 班	96	93	96.9%	3	6075.3	188	185	2256	549	0	355
甘谷县提升工程 35 班	103	100	97.1%	3	5516.3	202	202	2474	594	0	545
甘谷县提升工程 25 班	95	91	95.8%	4	5581.1	186	184	2567	604	10	392
甘谷县提升工程 27 班	100	96	96.0%	4	6872.2	200	193	2346	534	31	603
嘉峪关提升工程 1 班	65	61	93.8%	4	4991	130	130	1412	348	20	375
肃州区提升工程 2 班	95	91	95.8%	4	11101.6	184	184	2511	565	0	623
通渭县提升工程 2 班	122	118	96.7%	4	8610.3	238	234	3049	691	44	671
甘谷县提升工程 30 班	100	95	95.0%	5	7010.6	192	192	2301	577	6	319
通渭县提升工程 1 班	120	114	95.0%	6	11514.4	232	231	2788	696	0	678
肃州区提升工程 1 班	95	88	92.6%	7	11951.1	182	179	2333	506	22	496

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第十二期

白银市直提升工程 1 班	117	109	93.2%	8	9582.1	234	223	2193	584	59	798
兰州市直提升工程 1 班	98	90	91.8%	8	5210.4	196	193	2232	491	7	473
临兆县和渭源县 1 班	101	92	91.1%	9	5752.3	190	185	1925	531	14	488
酒泉市直和肃北 1 班	88	78	88.6%	10	8329.6	156	156	1876	459	1	520
兰州市直提升工程 4 班	84	70	83.3%	14	3151.8	168	161	1736	417	6	312
兰州市直提升工程 7 班	92	72	78.3%	20	5082.7	184	180	2037	462	1	407
总计	11195	11048	98.7%	147	800745.5	22192	22096	284434	68568	2705	66098

项目开班第十二周，表格下方黄色区域的班级合格率不到 100%，培训已经步入后期，各班级要重点关注学员作业提交情况。



班级辅导教师助学工作情况

班级	教师姓名	辅导时间	作业总数	未批改	已推荐作业数	培训总结	简报	公告	推荐感言总数	发帖数	作业评语数	工作坊活动创建数
白银区提升工程 2 班	刘金花	130	164	0	15	1	4	2	14	0	34	0
白银区提升工程 3 班	崔永寿	101	185	0	3	0	2	4	0	1	6	0
白银区提升工程 4 班	魏才元	247	186	0	11	0	5	6	99	9	5	0
会宁县提升工程 1 班	何永强	483	178	0	1	0	3	6	24	4	9	1
会宁县提升工程 2 班	王晓宁	64	109	0	13	1	1	2	5	0	7	1
会宁县提升工程 4 班	李娜	3190	220	0	48	1	5	7	28	6	53	2
会宁县提升工程 5 班	王慧	55	103	0	5	0	0	3	6	3	3	0
景泰县提升工程 2 班	刘咏徽	41	199	0	0	0	1	1	2	4	0	0
景泰县提升工程 3 班	宋保祯	400	206	0	3	1	6	10	13	1	42	1
靖远县提升工程 1 班	杨玉斌	96	134	0	12	1	3	3	4	5	7	0
平川区提升工程 1 班	吴文才	1121	210	0	4	1	5	4	6	17	99	3
平川区提升工程 2 班	曹娟	138	177	0	52	3	3	10	24	10	128	3
平川区提升工程 3 班	石富登	18	242	0	205	0	3	3	30	0	59	6
白银市直提升工程 1 班	白文云	251	189	0	59	0	1	5	99	3	49	2
安定区提升工程 1 班	牛虎岗	8	223	0	1	0	1	3	0	0	0	0
安定区提升工程 2 班	石巧莉	3746	215	0	72	0	2	3	50	70	27	0
陇西县提升工程 1 班	王治民	33	163	0	36	1	5	5	7	0	29	0
陇西县提升工程 2 班	李小虎	1367	129	0	24	0	0	4	7	4	3	0
岷县提升工程 2 班	石改梅	27	145	0	0	0	1	3	0	0	0	0
通渭县提升工程 1 班	刘子中	8	227	0	0	0	0	1	0	0	0	0
漳县提升工程 1 班	杨海珍	186	162	0	35	1	4	13	72	35	121	6
金川区提升工程 1 班	李培杰	2513	227	0	18	1	4	6	6	4	7	3
金川区提升工程 2 班	田斌	1044	222	0	122	0	12	13	88	14	5	18
永昌县提升工程 1 班	赵永刚	550	156	0	118	1	4	5	24	9	29	3
敦煌市和阿克塞 1 班	印惠媛	180	202	0	31	1	4	3	15	4	36	1
敦煌市提升工程 1 班	田永杰	41	185	0	0	0	0	3	0	0	15	0
瓜州县提升工程 1 班	崔建花	379	193	0	6	1	3	5	16	1	16	3
瓜州县提升工程 2 班	曹新斌	1607	201	0	96	0	6	7	19	5	111	2

2017年甘肃省中小学教师信息技术应用能力提升工程远程培训学情通报第十二期

甘谷县提升工程 20 班	马亚军	483	193	0	11	1	1	7	13	0	2	1
甘谷县提升工程 21 班	牛梦桃	2	185	0	0	0	0	0	0	0	3	0
甘谷县提升工程 22 班	蒋永伟	56	205	0	0	0	0	0	0	0	2	0
甘谷县提升工程 23 班	李永贵	16	200	0	0	0	0	7	0	0	0	0
甘谷县提升工程 24 班	王彩红	8	192	0	2	0	0	1	0	0	0	0
甘谷县提升工程 26 班	杨龙龙	2	190	0	2	0	0	3	0	0	6	0
甘谷县提升工程 27 班	白托弟	178	171	0	31	1	5	8	21	20	28	3
甘谷县提升工程 28 班	程振东	271	147	0	1	0	5	10	0	8	138	0
甘谷县提升工程 30 班	严应兵	761	191	0	6	0	0	4	4	0	29	0
甘谷县提升工程 32 班	王尚德	2	183	0	0	0	0	1	0	0	0	0
甘谷县提升工程 33 班	李喜兵	29	184	0	16	0	3	6	6	0	14	1
甘谷县提升工程 34 班	许红云	599	190	0	3	0	1	3	0	0	17	1
甘谷县提升工程 36 班	马艳霞	70	199	0	56	1	5	6	114	12	72	3
甘谷县提升工程 37 班	王禄琴	555	195	0	21	1	16	8	15	0	86	3
甘谷县提升工程 38 班	何蓉	47	190	0	7	0	0	0	0	0	142	0
甘谷县提升工程 39 班	康桃莉	25	184	0	0	0	0	0	0	0	19	0
甘州区提升工程 1 班	曹冲	1355	168	0	4	1	1	3	5	0	0	0
高台县提升工程 1 班	王志远	12	138	0	0	2	1	2	2	1	2	0
临泽县提升工程 1 班	张军	112	190	0	3	1	0	1	2	0	49	1
山丹县和市直属 1 班	李翔	72	198	0	19	0	4	4	8	4	25	6
甘州区提升工程 2 班	王专元	118	138	0	0	0	0	0	0	0	3	0
临泽县和民乐县 1 班	张连福	376	186	0	23	1	6	6	5	14	4	1
肃南县提升工程 1 班	贺天文	35	155	0	12	0	4	3	14	2	16	4
榆中县提升工程 4 班	杨伟	169	174	0	5	1	7	4	3	2	4	4
会宁县提升工程 3 班	冉中正	148	173	1	3	0	5	5	5	0	24	0
岷县提升工程 1 班	王小强	64	150	1	20	0	2	5	12	0	6	0
通渭县提升工程 2 班	郭想生	156	228	1	44	0	1	5	8	0	14	0
嘉峪关提升工程 1 班	李星阳	98	127	1	20	0	0	1	4	1	1	3
城关区提升工程 2 班	李风嫫	288	186	1	161	0	4	2	69	2	7	2
七里河区提升工程 1 班	杨小燕	35	132	1	22	1	5	6	50	1	114	3
甘谷县提升工程 6 班	张甜	929	200	1	3	1	6	6	2	11	11	2
甘谷县提升工程 8 班	张艳	17	193	1	30	0	1	11	6	0	33	3
甘谷县提升工程 29 班	汪志刚	1469	195	1	2	0	1	2	0	0	5	0
甘谷县提升工程 31 班	李春贵	1915	217	1	11	0	1	7	4	2	11	8
白银区提升工程 1 班	韩锁阳	1108	170	2	0	0	1	3	0	1	167	0
景泰县提升工程 1 班	张忠华	158	192	2	12	1	4	4	12	1	17	2
临兆县和渭源县 1 班	水亮亮	129	175	2	14	1	1	6	9	6	10	3
肃州区提升工程 1 班	薛凤娟	4	172	2	22	0	0	5	5	0	8	0
兰州市直提升工程 4 班	李汶蔓	40	147	2	6	1	2	3	10	0	8	1
永登县提升工程 1 班	韵志英	97	157	2	40	1	7	10	21	10	93	5
甘谷县提升工程 1 班	郭彦兵	42	191	2	18	1	5	5	10	4	22	1
甘谷县提升工程 35 班	李燕桢	68	200	2	0	0	0	1	4	0	85	0
甘谷县提升工程 40 班	魏志强	181	185	2	3	0	0	3	8	0	0	0
甘谷县提升工程 25 班	谢宏林	680	180	3	10	0	6	9	0	4	1	0

兰州市直提升工程1班	任玉佳	52	188	7	7	0	1	3	14	0	1	0
兰州市直提升工程7班	姜振乾	131	172	37	1	0	0	2	0	0	0	1

通过上边的数据来看，还有部分作业辅导教师没有批改，这会影响学员分数，请在1月25日之前批改完成，项目接近尾声，各班级辅导教师要对照考核要求完成各项助学工作。



研修明星榜

本期明星学员

(综合数据排名前二十)

班级	学员姓名	学习时间	作业总数	作业已提交	感言总数	发帖数	上传资源数
通渭县提升工程1班	魏智能	48.9	2	2	9	33	77
甘谷县提升工程3班	何伟	183.4	2	2	6	27	68
金川区提升工程2班	刘永福	163.4	2	2	16	59	61
平川区提升工程2班	杨雪梅	50.5	2	2	7	49	59
瓜州县提升工程2班	李燕	231.1	2	2	25	128	58
白银区提升工程1班	梁爱红	103.1	2	2	6	33	49
甘谷县提升工程32班	牛芝梅	46.7	2	2	22	58	48
山丹县和市直属1班	李盼	172	2	2	5	37	48
玉门市提升工程1班	秦坤哲	78.7	2	2	10	44	48
甘谷县提升工程3班	丁引霞	98	2	2	10	31	46
皋兰县提升工程1班	杨秀琴	102.5	2	2	7	27	46
瓜州县提升工程1班	王克金	167.1	2	2	6	24	42
甘谷县提升工程5班	王淑强	35.5	2	2	8	39	41
甘谷县提升工程12班	王昌林	31.5	2	2	6	20	41
陇西县提升工程1班	张蕾	132.9	2	2	6	28	41
平川区提升工程2班	温硕	45.2	2	2	7	36	41
甘谷县提升工程23班	董晓琪	48.6	2	2	5	25	39
皋兰县提升工程1班	方超	89.5	2	2	5	39	38
玉门市提升工程1班	俞春梅	169.8	2	2	20	49	37
金塔县提升工程2班	李永鹏	27.5	2	2	6	22	37

每周我们会通过学员的学习时间，发表研修日志数量、发帖数量、作业提交数等综合数据评选明星学员。辅导教师也可将自己班级表现优秀的明星学员的个人简介+照片（头像清晰的彩色生活照）编辑到word文档里，发送到华师大霍老师邮箱 962918010@qq.com 我们会统一上传到平台首页的明星学员板块进行展示。

平台寄语

首先让我们向以上取得优异成绩的班级辅导教师和学员老师表示衷心的祝贺，一份耕耘一份收获，各位老师成绩的取得与其付出是密切相关的，相信您一路走来收获的不仅仅是知识的增长、能力的提高、素养的升华，更是努力后的喜悦……



项目进展

▶ 学员参训情况

参加培训的甘肃共计 11195 名学员中还有 147 人未合格。项目接近尾声,各级管理员和班级辅导教师要通过多种渠道通知学员尽快学习任务。

▶ 辅导教师助学情况

担任助学工作的辅导教师共计 118 人，已全部登录，接下来各班级辅导教师要按照阶段周期安排表完成班级总结，批改考核作业等助学工作。



温馨提示

建议所有参训教师使用 360 安全浏览器兼容版和搜狗浏览器，以防出现不兼容而导致无法登录平台、课程视频打不开或页面数据显示不完整等。（另外，不要使用浏览器记住密码，自动登录功能，否则会直接导致下次无法正常登录）。



已经登录学习的学员，首先要打开学员空间里的<个人信息>，仔细核对姓名、工作单位、手机号码等相关信息，如需要修改的，要在修改信息里进行修改，然后提交申请，待后台审核通过就可以了。

此外，此次参加培训的老师大部分都是第一次参加远程培训，对平台的一些操作功能和学习

流程不是很熟悉，建议老师们在学习过程中，可以参照平台首页的<操作指南>，里面有详细的平台操作步骤和学习流程。

(学员姓名必须按照身份证上的姓名填写，你的姓名填写是否正确直接影响培训后证书上的名字。所以，老师们不要随意修改)。